

Poročilo sestanek 1

Datum: 11.5.2026

Ura: 18.00

Vrsta srečanja: razvojni koordinacijski sestanek projekta

Prisotni

- Filip Rap – Scrum Master
- Maha Rot
- Rene Laufer
- mentor Tilen Tratnjek

Povzetek sestanka

Na sestanku smo obravnavali dopolnitve vizije projekta ter nadaljnji razvojni načrt sistema.

Glavne teme sestanka:

- dopolnitev vizije projekta,
- vzpostavitev razvojnega pipeline sistema,
- dockerizacija aplikacije in priprava razvojnega okolja,
- priprava vmesnih poročil,
- organizacija sprotnega razvojnega dela,
- uvedba »dev-work« koncepta razvoja in iterativnega pristopa,
- plan naslednjih razvojnih iteracij.

Mentor **Tilen Tratnjek** je predstavil predlog uporabe dodatnega orodja za pošiljanje elektronske pošte znotraj sistema ter podal smernice glede organizacije razvojnega procesa in priprave dokumentacije.

Dogovorjeno je bilo:

- da se pripravi bolj strukturiran razvojni pipeline,
- da se sprotno vodijo razvojna poročila,
- da se projekt razvija po iterativnem principu z rednimi pregledi napredka.

Scrum Master **Filip Rap** je predstavil okvirni plan dela za naslednje iteracije ter razdelitev nalog med člane ekipe.

Poročilo sestanek 2

Datum: 18.5.2026

Ura: 18.00

Vrsta srečanja: razvojni koordinacijski sestanek projekta

Prisotni

Filip Rap – Scrum Master

Maha Rot

Rene Laufer

mentor Tilen Tratnjek

Povzetek sestanka

Na sestanku smo predstavili napredek razvoja projekta ter pregledali trenutno stanje implementacije sistema. Obravnavali smo zaključek druge razvojne iteracije ter nadaljnje izboljšave sistema.

Glavne teme sestanka:

- predstavitev napredka implementacije sistema,
- zaključek druge razvojne iteracije,
- implementacija lastnega VPS sistema in povezava s SI-CERT,
- predlog uvedbe vektorskega iskanja preko Supabase,
- izboljšava iskalnega sistema in relevantnosti rezultatov,
- uporaba Microsoft Clarity za izboljšanje vizualizacije in analitike uporabe,
- možnost uvedbe notranje analitike sistema,
- razprava o ocenjevanju tveganja z uporabo AI agentov,
- uvedba prijavnega sistema z uporabo session ali JWT žetonov.

Mentor Tilen Tratnjek je predstavil predlog uporabe vektorskega iskanja v Supabase za izboljšanje funkcionalnosti iskalnika ter predlagal uporabo orodja Microsoft Clarity za spremljanje uporabniške izkušnje in analitike sistema.

Dogovorjeno je bilo:

- da se zaključi implementacija VPS infrastrukture in povezava s SI-CERT,
- da se razišče možnost implementacije vektorskega iskanja,
- da se v sistem doda osnovna notranja analitika uporabe,
- da se preveri možnost uporabe AI agentov za ocenjevanje tveganja,
- da se implementira varen prijavi sistem z uporabo session ali JWT avtentikacije, glede na zahteve sistema SI-CERT.

Scrum Master Filip Rap je predstavil nadaljnji plan razvoja ter prioritete za naslednjo iteracijo.

Poročilo sestanek 3

Datum: 25.5.2026

Ura: 18.00

Vrsta srečanja: razvojni koordinacijski sestanek projekta

Prisotni

Filip Rap – Scrum Master

Maha Rot

Rene Laufer

mentor Tilen Tratnjek

Povzetek sestanka

Na sestanku smo pregledali napredek tretje razvojne iteracije ter izvedene implementacije glede na dogovorjene naloge iz prejšnjega srečanja. Ugotovljeno je bilo, da so bile vse dogovorjene naloge uspešno upoštevane in implementirane v sistem.

Glavne teme sestanka:

- zaključek implementacije VPS infrastrukture,
- uspešna povezava sistema s SI-CERT zahtevami,
- izvedba izboljšav prijavnega sistema z uporabo varne avtentikacije,
- pregled implementacije notranje analitike sistema,
- pregled možnosti nadaljnjega razvoja AI agentov za ocenjevanje tveganja,
- implementacija dostopnostne različice spletne strani za osebe z oviranostmi v skladu z evropsko direktivo o dostopnosti,
- pregled posodobljenega dizajna in uporabniške izkušnje sistema,
- načrtovanje nadaljnjih varnostnih optimizacij sistema.

Mentor Tilen Tratnjek je pohvalil napredek projekta ter poudaril pomembnost implementacije dostopnostnih standardov za uporabnike z oviranostmi. Predstavljena je bila nova različica spletne strani, ki vključuje izboljšano dostopnost, prilagojen dizajn ter podporo za uporabo skladno z evropskimi smernicami in direktivami.

Poseben poudarek sestanka je bil namenjen nadaljnjim izboljšavam varnosti sistema. Obravnavana je bila integracija dodatnih varnostnih rešitev in dogodkovnih sistemov, kot je Cloudflare, ter izvedba dodatnih varnostnih optimizacij infrastrukture in zaščite aplikacije.

Dogovorjeno je bilo:

- da se zaključi celoten proces podpisovanja in usklajevanja preko SI-CERT,
- da se nadaljuje implementacija varnostnih optimizacij sistema,
- da se izvede integracija dodatnih varnostnih rešitev preko Cloudflare infrastrukture,
- da se nadaljuje razvoj sistema za ocenjevanje tveganja z uporabo AI agentov,
- da se dodatno optimizira uporabniška izkušnja in dostopnost spletne strani.

Scrum Master Filip Rap je predstavil nadaljnji plan razvoja projekta ter prioritete za naslednjo razvojno iteracijo.

Poročilo sestanka 4

Datum: 1. 6. 2026

Ura: 18.00

Vrsta srečanja: razvojni koordinacijski sestanek projekta

Prisotni

- Filip Rap – Scrum Master
- Maha Rot
- Rene Laufer
- mentor Tilen Tratnjek

Povzetek sestanka

Na sestanku smo pregledali napredek projekta in realizacijo nalog, dogovorjenih na prejšnjem srečanju. Mentor Tilen Tratnjek je pregledal trenutno stanje projekta in bil z napredkom ter izvedenimi izboljšavami zadovoljen. Predstavljena je bila delujoča različica sistema, ki vključuje ključne funkcionalnosti, razvite v zadnjem obdobju.

Glavne teme sestanka

- pregled celotnega projekta in trenutnega stanja razvoja,
- priprava končne projektne dokumentacije,
- usmeritve mentorja za pripravo in vsebino zaključne dokumentacije,
- odprava težav s kodiranjem znakov UTF-8 na posameznih delih uporabniškega vmesnika (frontend),
- določitev načina obveščanja uporabnikov preko elektronske pošte,
- določitev pogostosti pošiljanja obvestil uporabnikom,
- predstavitev delujoče rešitve in prikaz ključnih funkcionalnosti sistema,
- pregled končnih popravkov in optimizacij pred zaključkom projekta.

Mentor Tilen Tratnjek je pohvalil kakovost izvedbe projekta ter izrazil zadovoljstvo z napredkom razvojne ekipe. Ob pregledu projekta je podal tudi napotke in priporočila za pripravo končne projektne dokumentacije, ki jo je potrebno dokončati pred zaključkom projekta.

Posebna pozornost je bila namenjena pripravi zaključne dokumentacije ter preverjanju odprtih tehničnih vprašanj. Obravnavana je bila problematika prikaza posebnih znakov UTF-8 na določenih delih uporabniškega vmesnika, za katero so bile predstavljene in

izvedene ustrezne rešitve. Razprava je potekala tudi o načinu in pogostosti obveščanja uporabnikov preko elektronske pošte.

Dogovorjeno je bilo

- da se pripravi in dokonča končna projektna dokumentacija skladno z navodili mentorja,
- da se dokončno odpravijo vse preostale težave, povezane s kodiranjem UTF-8,
- da se implementira dogovorjen sistem obveščanja uporabnikov preko elektronske pošte,
- da se zaključi testiranje vseh ključnih funkcionalnosti sistema,
- da se izvedejo še zadnji pregledi pred uradnim zaključkom projekta.

Realizacija sklepov prejšnjega sestanka

- uspešno predstavljena delujoča rešitev sistema,
- realizirani sklepi in naloge, dogovorjeni na prejšnjem srečanju.

Scrum Master Filip Rap je predstavil zaključne aktivnosti projekta ter časovnico za dokončanje dokumentacije in uspešen zaključek razvojnega cikla.